

Приложение 1  
к Техническому заданию  
от «29» сентября 2021 г. № 074

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
работы 2021-2022 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Соисполнители	Результаты деятельности
1.	Разработка заявительных документов научно-прикладного проекта «Информационно-образовательный кластер как модель реализации совместных экологических проектов в условиях социального партнерства»	апрель	Уткина Т.В., Пяткова О.Б.	Косажевская Н.В.	Договор-соглашение о выполнении работ по реализации научно-прикладного проекта, включающий: а) техническое задание; б) календарный план-график
2.	Изучение печатных и электронных ресурсов по теме исследования	май	Пяткова О.Б.		совершенствование методической компетенции, обеспечение готовности к работе над проектом
3.	Проведение модульного курса для команды МБУ ДО «ДЭБЦ» по проблеме проекта	август	Пяткова О.Б.		Приказ о проведении МК, приказ о зачислении слушателей
4.	Стажировка для педагогических работников областной образовательной системы Челябинской области	октябрь-ноябрь	Уткина Т.В. Пяткова О.Б.		Программа стажировки
5.	Создание информационно-образовательного кластера как модели реализации совместных экологических проектов в условиях социального партнерства	сентябрь 2021 г. – март 2022 г.	Косажевская Н.В. Уткина Т.В.		Информационно-образовательный кластер как модель реализации экологических проектов (видеоролики, буклеты)
6.	Публикация научных статей по со-	октябрь-	Пяткова О.Б.		Статьи в научных журналах и сбор-